

**Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo 2/2016**  
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

Zmluvné strany

**1. OBJEDNÁVATEĽ:**

	Obec Vyšný Klatov
	Vyšný Klátov 131
	044 12 Nižný Klátov
Zastúpený:	Ondrej Jusko, starosta obce
IČO:	00 324 931
DIČ:	2021245171
Bankové spojenie:	VUB
Číslo účtu:	SK1802000000000008722542

**2. ZHOTOVITEĽ:**

	URBI projektová kancelária
	040 01 Košice, Zvonárska 23
Zastúpený:	Ing. arch. Alexander Bél
	autorizovaný architekt SKA
IČO:	14 403 218
DIČ:	1020624165
DIČ DPH	SK1020624165
Bankové spojenie:	ČSOB, pobočka Košice
Číslo účtu:	SK8575000000004008102245

**Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 2/2017 zo dňa 31.01.2017 sa Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Vykonanie diela, bod 1, sa mení nasledovne:
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom ukončenia plnenia do:
    1. Zmeny a doplnky 31.10.2019.
    2. Čistopis Zmien a doplnkov (po schválení) do 60 dní
3. Článok VII. Cena diela, bod 1, sa mení nasledovne:
  1. Cena za vykonanie diela je dohodu zmluvných strán stanovená na sumu 4980,- € vrátane DPH, z toho:
    - Za zmeny a doplnky 3480,-€ vrátane DPH
    - Za Čistopis Zmien a doplnkov (po schválení) 1500,-€ vrátane DPH

**II./**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2017 zo dňa 31.01.2017 sa týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná

strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v súlade s ustanoveniami § 47a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tohto Dodatku č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tohto Dodatku č. 1, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

Vo Vyšnom Klátove, dňa 28.6.2019

V Košiciach, dňa 28.6.2019

Ondrej Jusko  
starosta obce

  
.....  
objednávateľ



Ing. arch. Alexander Bél  
URBI projektová kancelária, Košice  
Autorizovaný architekt SKA

  
.....  
zhotoviteľ

**URBI**  
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA  
040 01 KOŠICE, Zvonárska 23