

Dodatok č. 1 k ZoD č. 32 R /2016

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vyšný Klátov**
Sídlo: Vyšný Klátov 131, 044 12 Nižný Klátov
Zastúpený: p. Ondrej Jusko, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: p. Ondrej Jusko, starosta obce
IČO: 00324931
DIČ: 2021245171
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Košice
Číslo účtu/IBAN: SK18 0200 0000 0000 0872 2542
Telefón: 055/6967121
E – mail: ouvysnyklatov@eccenet.sk

a

Zhotoviteľ: **C.M.R. Slovakia, s.r.o..**
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO: 31 721 079
IČ DPH: SK 2020524000
DIČ: 2020524000
Tel., fax: 051/748 05 31, 051/748 05 25
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- realizačných Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Právna forma Zapísaný v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov, Odd.Sro vl. č. 2796/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Všeobecné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k ZoD č. 32 R /2016 z dôvodu požadovaných navyiac a menej prác na jednotlivých objektoch.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníky a odvodnenie**“ zhotoviteľom pre objednávateľa.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 31.7.2017

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom. Cena diela je:

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	68 993,63 eur	69 986,91 eur
DPH 20 %	13 798,73 eur	13 997,38 eur
Celková cena diela	82 792,36 eur	83 984,29 eur

Slovom: Osemdesiattritisícdeväťstoosemdesiatštyri eur, 29/100.

Ostatné body sa nemenia.

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Príloha: doplnok č.1 k rozpočtu stavby.

V Luboticiach, dňa 26.6.2017

Vo Vyšnom Klatove, dňa 26.6.2017

Za zhotoviteľa
C.M.R. Slovakia s.r.o.

Za objednávateľa
Obec Vyšný Klatov

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE

-5-



[Handwritten signature]
p. Ondrej Jusko
starosta obce