

Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo 2/2016
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Obec Vyšný Klátov

Vyšný Klátov 131

044 12 Nižný Klátov

Ondrej Jusko, starosta obce

00 324 931

2021245171

VUB

SK1802000000000008722542

2. ZHOTOVITEĽ:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

DIČ DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

URBI projektová kancelária

040 01 Košice, Zvonárska 23

Ing. arch. Alexander Bél

autorizovaný architekt SKA

14 403 218

1020624165

SK1020624165

ČSOB, pobočka Košice

SK8575000000004008102245

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 2/2017 zo dňa 31.01.2017 sa Dodatkom č. 2 mení a dopĺňa nasledovne:

I.

1. Článok IV. Vykonanie diela, bod 1, sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom ukončenia plnenia do:

1. Zmeny a doplnky 31.01.2020.

2. Čistopis Zmien a doplnkov (po schválení) do 60 dní

II.


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2017 zo dňa 31.01.2017 a Dodatku č. 1 zo dňa 28.06.2019 sa týmto Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v súlade s ustanoveniami § 47a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tohto Dodatku č. 2 prečítali, porozumeli jeho


obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tohto Dodatku č. 2, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

Vo Vyšnom Klátove, dňa 28.10.2019


V Košiciach, dňa 28.10.2019

Ondrej Jusko
starosta obce


objednávateľ



Ing. arch. Alexander Bél
URBI projektová kancelária, Košice
Autorizovaný architekt SKA


zhotoviteľ

URBI
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
040 01 KOŠICE, Zvonárska 23